

Projektmanagement für Projektleiter und Projektingenieure

in Balingen, Trier und Mosbach

► Kontakt

Online: www.akademie-der-ingenieure.de/veranstaltungen
E-Mail: info@akademie-der-ingenieure.de
Fax: 0711 - 79 48 22 23

► Anmelde Daten

Titel, Vorname, Name: _____
Firma: _____
Straße, Hausnummer: _____
PLZ, Ort: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____
Geburts tag (f. Zertifikat): _____
Vegetarier/-in: ja nein
Partnerorganisation (für Rabatt): _____
Mitglieds-/Kunden-Nr. (z.B. Ott): _____
Datum: _____
Stempel/Unterschrift: _____

► Gebühr

EUR 259,00

Der Preis versteht sich zzgl. 19% ges. MwSt. und schließt Skripte, Verpflegung und Teilnahmebescheinigung ein. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB der Akademie der Ingenieure AkadIng GmbH auf unserer Internetseite. Programmänderungen behalten wir uns vor.

► Rabattierung und Förderung

Bitte beachten Sie die Rubrik „Rabattierung + Förderung“ sowie die Fortbildungspunkte auf unserer Internetseite.

► Termine und Veranstaltungsorte

- 24.02.2017, 09:30-17:00 Uhr **Balingen** (PMCK-13-E01-BL)
- 08.09.2017, 09:30-17:00 Uhr **Trier** (PMCK-14-E01-TR)
- 17.11.2017, 09:30-17:00 Uhr **Mosbach** (PMCK-15-E01-MOS)

Projektmanagement für Projektleiter und Projektingenieure

► Zum Thema

In diesem praxisorientierten Intensivseminar werden die wesentlichen Projektmanagement-Tätigkeiten und Methoden für eine effektive Projektplanung, -überwachung und -steuerung bis zum Projektabschluss vermittelt. Das Seminar bietet einen umfassenden und ganzheitlichen Einblick in den Projektalltag eines Projektmanagers. Die Systematik für eine erfolgreiche Projektbearbeitung, von der Startphase über die Projektplanungs- und -steuerungsphase bis zum Projektabschluss wird erläutert und anhand praxiserprobter Methoden und Instrumentarien dargestellt.

► Inhalte

Projektmanagementgrundlagen

- Definition von Projektmanagement und Projekten
- Misserfolgs- und Erfolgsfaktoren im Projekt
- Projekt- und Projektmanagementphasen
- Projektaufbauorganisationen

Der erfolgreiche Projektstart

- Projektstart-Workshop
- Stakeholder-Analyse - Projektbeteiligte und Betroffene identifizieren und einbinden
- Ziel- und "Nichtziel"-Definition
- Projektstrukturierung
- Erstellung Projekthandbuch

Die konsequente Projektplanung und -steuerung

- Projektkommunikationsplan
- Änderungsmanagement
- Risiko und Chancenmanagement
- Terminplanung und -controlling (Meilensteine)
- Kostenplanung und -controlling (Trendanalyse)
- Reporting (Statusbericht / Management-Summary, Projekt-Monitor)

Der Projektabschluss und die Erfahrungssicherung

- Projektabschluss-Workshop
- Projektabschluss-Bericht
- Erfahrungssicherung und Wissenstransfer (Lessons-Learned)

► Referent

Dipl.-Ing. Uwe Neiser, von 1999 bis 2009 Gesamtprojektverantwortlicher der „Neue Eisenbahn-Alpentransversalen“ (Lötschberg- und Gotthardbasis-Tunnel), Beratender Ingenieur und Berater

► Kooperation und Anerkennung

Die Seminare werden bundesweit von den Ingenieur- und Architektenkammern als Fortbildungsveranstaltung anerkannt. Ebenso ist die Akademie der Ingenieure bei der Architektenkammer Baden-Württemberg pauschal als Weiterbildungseinrichtung akkreditiert.